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Cotopaxi

GOBERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL

Art. 7 de la Ley Orgnica de Transparencia y Acceso a la Informacion Piblica - LOTAIP

j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institucién

Existe un proceso de apelacion por parte
o, It RUC delcontratista 1o de contrato objeto del Contrato onto Fecha en el que se declard incumplido el Causas delincumplimento del contratista Enlace al portal web de contratacidn publica (contratistas
(personas juridicas) contratista incumplidos)
sl No
1 (Compaiiia VIAS Y ASFALTOS ASFALVIAS S.A. 1791986210001 DE OBRA “CONVENIO MOP GPC PARA ASFALTADO DE LA | USD 363.669,09 13 de mayo de 2009 Por haber incurrido en mora e incumplimiento a la| x https://www.compraspublicas.gob.ec/Pr

VIA MACA-ATAPULO-PILLIGISILLI” conclusion del plazo total para la entrega de la obral
antes mencionada y adicionalmente al no haber, ocesoContratacion/compras/EP/EmpRe
iniciado los trabajos en un plazo de 30 dias contados| ortelncumplidos.cpe?s; 2:1
desde la fecha en debié hacerlo, por cuanto ell
porcentaje de trabajos ejecutados es menor al 70%)
de lo previsto hasta la fecha de presentacion del|
informe técnico, por incumplimiento reiterado a las|
disposiciones del fiscalizador, especialmente o]
relacionado con el personal técnico, equipo,|
maquinaria, materiales para la ejecucion de la obra,|
que al cumplimiento del 50% del plazo contractual,
la evaluacion realizada por el fiscalizador establece|
que el monto de la obra realizada es inferior al 50%]
de lo programado

2 (Compaiiia VIAS Y ASFALTOS ASFALVIAS S.A. 1791986210001 DE OBRA “CONVENIO MOP - GPC PA[IAASFALTADO DEL  |USD 282.958,68 13 de mayo de 2009 Por no haber ejecutado la obra y por consiguiente| x https://www.compraspublicas.gob.ec/Pr

CCAMINO VECINAL LA MANA — EL CARMEN - entregado dentro del plazo la obra contratada,

MANGUILA" habiendo ademés suspendido los trabajos por més| ocesoContratacion/compras/EP/EmpRe
de 60 dias sin que medie fuerza mayor o caso| ortelncumplidos.cpe?sg=1
fortuito, por cuanto el porcentaje de los trabajos|
ejecutados es menor al 70% de lo previsto dentro]
de los tres meses seguidos.
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